

Projekt Akutgeriatrie & Chirurgie

Ein Zwischenbericht: Drei Teilprojekte abgeschlossen - Projekt im Zeitplan

In seiner Sitzung am 20. Mai 2014 zog der Lenkungskreis eine Zwischenbilanz zum Projekt Akutgeriatrie & Chirurgie - die insgesamt positiv ausfällt.

Im **Teilprojekt 1 „Akutgeriatrie“** sind die Raumplanung, die Festlegung des Farbkonzeptes sowie die Ausstattungplanung weit fortgeschritten und - bis auf wenige Einzelpunkte - fast abgeschlossen. Derzeit wird die Ablauforganisation („Prozesse“) bearbeitet. Die benötigte Software „GeriDok“ ist bestellt und wird im Juli eingeführt. Der Antrag auf Aufnahme in das Fachprogramm ist beim Ministerium gestellt und wird derzeit geprüft. Das Teilprojekt ist im Zeitplan, so dass derzeit die pünktliche Eröffnung der Geriatrie zum 1. August 2014 möglich erscheint. Als Leiterin des Departments Geriatrie innerhalb der Inneren Medizin I konnte auf der Grundlage der erfolgten Ausschreibung Dr. Stefanie Martin gewonnen werden. Dr. Martin war langjährig in der Geriatrie Agatharied tätig. Die Raumplanung für die neue Station 3-1 der Chirurgie, die Ausstattungplanung sowie die Festlegung des Farb-

konzeptes wurden im **Teilprojekt 2 „Umzug Chirurgie“** abgeschlossen - ebenso wie die erste Anpassung der Ablauforganisation mit der Überarbeitung von Verfahrensweisungen. Auch die Planungen für die personelle Ausstattung sind zu einem guten Ergebnis geführt worden. Derzeit laufen die Umbauarbeiten auf der Station 3-1 auf Hochtouren. Obwohl hier einige unvorhersehbare Probleme gelöst werden mussten, sind die Bauarbeiten derzeit im Plan. Zum jetzigen Stand ist der Umzug der Chirurgie von Station 2-3 auf die neue Station 3-1 für die letzten Tage im Juni vorgesehen.

Das **Teilprojekt 3 „Logo- / Ergo- / Physiotherapie“** hat mit seiner Beschlussvorlage zur Einrichtung der neuen Abteilung „Interdisziplinäres Therapieteam (ITT)“ für das Direktorium seine Arbeit erfolgreich abgeschlossen. Die Einrichtung des Therapeutenteams wurde durch einen extern moderierten Workshop (Dr. Annette Glitz, ESPI Consulting) unterstützt. Die Beschlussvorlage wurde mit einigen Ergänzungen durch das Direktorium verabschiedet und ist seit dem 1. April bereits in Umsetzung. Mit der Schließung der Abteilung für

Geriatrische Rehabilitation zum 31. März 2014 hat auch das **Teilprojekt 4 „Schließung Geriatrie Reha“** seine Arbeit abgeschlossen. Unter der Leitung von Dr. Andrea Fäustle hat das Reha-Team bis zum letzten Tag Patienten behandelt und durch eine exzellente Planung der Aufnahmen und der Verlängerungen für ein reibungsloses Auslaufen der Reha für alle Beteiligten - insbesondere für die Patienten - gesorgt. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team der Geriatrie Reha für die hervorragende Arbeit - bis zum letzten Tag.

Auch das **Teilprojekt 5 „Personaleinsatzplanung in der Übergangszeit“** hat seine Arbeit abgeschlossen. Alle Mitarbeiter aus den Bereichen Pflege und Therapie, die ab August in der Geriatrie tätig sein werden, haben bis dahin einen angemessenen, fest definierten Tätigkeitsbereich gefunden. Das im Projekt entwickelte Thema „Spielregeln“ zur Personaleinsatzplanung, das für das gesamte Haus relevant ist, konnte im Teilprojekt nicht abschließend behandelt werden und wird auf anderer Ebene weitergeführt.

Manfred E. Laufer, Projektleiter



Erstes Workshoptreffen Projektgruppe "Interdisziplinäres Therapeuten-Team ITT" mit Moderatorin Dr. Annette Glitz (links im Bild)

(aus: Krankenhaus Barmherzige Brüder München (HsGb.): romans' Nr.6/14, S. 18)